



УТВЕРЖДАЮ:

 Директор ГБПОУ ОМТ
 Ю.А. Комков

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ (дорожная карта)
реализации методологии (Целевой модели) наставничества обучающихся
ГБПОУ «Областной многопрофильный техникум» на 2023-2024г. год

№ п/п	Наименование мероприятий	Срок реализации	Ответственный исполнитель	Ожидаемый результат
1.Нормативное правовое регулирование внедрения методологии Целевой модели наставничества обучающихся				
1.1	Разработка дорожной карты внедрения ЦМН в техникуме на 2023 год	Декабрь 2022	Директор техникума, куратор внедрения ЦМН	Дорожная карта
1.2	Утверждение дорожной карты внедрения ЦМН	Февраль 2023	Куратор внедрения ЦМН	Дорожная карта, утвержденная приказом
1.3	Разработка и утверждение распорядительной документации для обеспечения развития инфраструктурных, материально-технических ресурсов и кадрового потенциала техникума, участвующих в реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор техникума, члены рабочей группы внедрения ЦМН	Организационно-распорядительная документация
2.Организационная, информационная, методическая поддержка участников внедрения Целевой модели наставничества				
2.1	Формирование базы программ наставничества	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	База программ наставничества
2.2	Разработка программно-методических материалов, необходимых для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Программно-методическое обеспечение реализации ЦМН
2.3	Информирование педагогов, родителей, обучающихся, выпускников техникума, предприятий о реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Информационная кампания

2.4	Популяризация ЦМН через СМИ, информационные ресурсы в сети Интернет, сообщества в социальных сетях, официальный сайт техникума, участников ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Наполнение информационных ресурсов актуальной информацией
2.5	Участие участников ЦМН в обучающих семинарах «Наставник52»	Согласно графика МОН и МПНО	Участники ЦМН	Принять участие в обучающих семинарах
2.6	Использование в реализации ЦМН региональных методических рекомендаций механизма реализации ЦМН в образовательных организациях с учетом функционирования модуля «Наставничество» в информационной системе «Навигатор дополнительного образования детей Нижегородской области» (далее ИС «Навигатор» ДО)	в течение всего периода реализации ЦМН	Участники ЦМН	Методические рекомендации
2.7	Заключение соглашений с организациями-партнерами по внедрению ЦМН в 2023 -2024 гг.	в течение всего периода реализации ЦМН	ГОО, МОО, МОДО, ЧОО, руководители ОО члены рабочей группы внедрения ЦМН	Соглашения с организациями – партнерами

3. Реализация Целевой модели наставничества

3.1	Формирование и актуализация базы наставляемых	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Сформирована актуальная база наставляемых с перечнем запросов, необходимая для подбора кандидатов в наставники
3.2	Формирование базы наставников для реализации ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Сформирована актуальная база наставников для участия в программах наставничества
3.3	Формирование наставнических пар или групп	в течение всего периода реализации ЦМН	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Сформированные наставнические пары или группы, готовые продолжить работу в рамках программ
3.4	Организация работы наставнических пар или групп: - встреча-знакомство; - пробная встреча; - встреча-планирование; - совместная работа наставника и наставляемого	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Реализация плана наставничества

	(комплекс последовательных встреч с обязательным заполнением обратной связи); - итоговая встреча.			
3.5	Завершение наставничества: - подведение итогов работы в формате личной и групповой рефлексии; - проведение открытого публичного мероприятия.	в соответствии со сроками реализации плана наставничества	Члены рабочей группы внедрения ЦМН	Фиксация результатов и организация комфортного выхода наставника и наставляемого из программы с перспективой продолжения цикла
4. Мониторинг и оценка результатов внедрения целевой модели наставничества				
4.1	Мониторинг реализации ЦМН в образовательных организациях	Каждое полугодие	Куратор внедрения ЦМН	Аналитические материалы результатов мониторинга
4.2	Оценка качества реализации программ наставничества, мотивационно-личностного, компетентностного, профессионального роста участников ЦМН	в соответствии со сроками реализации программ наставничества	Куратор	Аналитические справки результатов
5. Координация и управление реализацией внедрения целевой модели наставничества				
5.1	Контроль реализации мероприятий по ЦМН: - контроль реализации ЦМН; - контроль реализации программ наставничества; - соблюдение норм законодательства при внедрении ЦМН	в течение всего периода реализации ЦМН	Директор техникума, члены рабочей группы внедрения ЦМН	Контрольно-аналитические материалы